

Алгоритм реализации проекта (дорожная карта)

Мероприятия	2015		2016		2017	
	I-VI	VII-XII	I-VI	VII-XII	I-VI	VII-XII
1. Разработка и внедрение модели управления техникумом и образовательным процессом с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.						
2. Разработка нормативно-правовых актов и методической документации, программ, диагностического инструментария.						
3. Корректировка локальных нормативных актов, учебно-методических комплексов, фондов оценочных средств и процедур оценивания, форм отчётной документации.						
4. Согласование ОПОП по специальностям и профессиям с работодателем.						
5. Разработка модели и осуществление мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и наставников – работников предприятий путём самообразования, обучения на курсах повышения квалификации, прохождения стажировок.						
6. Создание и апробация механизма взаимодействия техникума с предприятиями на основе внедрения элементов дуального обучения; разработка и реализация модели организации образовательного процесса на основе принципов дуального обучения.						

7. Создание условий для внедрения элементов дуального обучения на производственных объектах социальных партнёров-участников проекта в образовательный процесс и мониторинг качества её реализации						
8. Приобретение нового оборудования для лабораторий техникума и использование ресурсов иных профессиональных образовательных учреждений в соответствии с соглашениями о сетевом взаимодействии.						
9. Размещение отчёта о результатах проекта на официальном сайте ГБПОУ «ПХТТ».						
10. Анализ реализации проекта.						
12. Распространение опыта работы на региональном и федеральном уровнях.						